怀化市交通建设质量安全监督站

2024年项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市交通建设质量安全监督站是怀化市交通运输局二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。单位编制人数45人，2024年年末实有在职人员45人，退休42人。

2、项目实施依据

依据文件:《湖南省安全生产条例》、《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）、《湖南省农村公路建设管理办法》、《关于切实加强地方铁路工程质量安全监督工作的通知》（湘交运输[2019]21号）、《关于切实加强地方铁路工程质量安全监督工作的通知》（湘交运输[2019]21号）、《怀化市人民政府常务会议纪要》（[2022]第8次）、《怀化市人民政府专题会议纪要》（[2022]第40次）、关于印发《怀化市交通建设质量安全监督站职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（怀编[2019]76号）《关于怀化市交通建设质量安全监督站机构编制事项调整的通知》（怀编[2021]57号）等。
3、项目基本性质和主要内容、涉及范围

2024年项目支出共计143.48万元，项目支出重要农村公路监督工作经费20万元；国省干路公路大中修工程质量安全监督工作经费50万元；公路水路工程质量验证性检测费63.48万元；交通安全经费10万元。
（二）项目绩效目标

1、项目绩效目标

确保我市国省干线公路、重要农村公路、国省大中修工程、地方铁路工程、水运建设工程等交通建设工程受监率达到100%，实现全覆盖；确保我市国省干线公路、重要农村公路、国省大中修工程、地方铁路工程、水运建设工程等交通建设工程质量合格；确保我市国省干线公路、重要农村公路、国省大中修工程、地方铁路工程、水运建设工程等交通建设工程安全生产可控，年内实现安全生产“零事故”；确保我市国省干线公路、重要农村公路、国省大中修工程、地方铁路工程、水运建设工程等交通建设工程造价科学合理；开展全市在建交通建设工程质量安全综合监督检查；开展全市在建交通工程试验检测专项监督检查；开展全市在建交通工程造价综合监督检查；配合省、市开展交通建设领域各专项行动。

2、预期主要生态、社会和经济效益

按照党中央国务院、省委省政府、市委市政府、省交通运输厅和市交通运输局工作部署，坚持“安全责任重要泰山”的理念和工程质量安全隐患零容忍工作态度，确保我市交通建设工程质量合格、安全可控、造价科学合理，确保年度安全生产“零事故”，坚持攻坚克难，着力推动高质量发展，进一步提升和夯实全国性综合交通枢纽地位。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

①前期准备：结合单位实际情况，健全工作评价考核机制，将相关指标纳入目标责任制考核。

②组织实施：建立督查评估工作体系，定期对目标任务进行督察督办和考核评估。

③分析评价：年度内各项专项绩效指标任务完成情况，各专项工作开展实际效果。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2024年项目支出共计143.48万元，项目支出中重要农村公路监督工作经费20万元；国省干路公路大中修工程质量安全监督工作经费50万元；公路水路工程质量验证性检测费63.48万元；交通安全经费10万元。专项资金到位率100%。

项目资金使用情况

2024年项目支出共计143.48万元，项目支出中重要农村公路监督工作经费20万元；国省干路公路大中修工程质量安全监督工作经费50万元；公路水路工程质量验证性检测费63.48万元；交通安全经费10万元。专项资金使用率100%。
3、项目资金管理情况分析

项目资金独立核算，专款专用，项目资金按照项目计划、工程进度，经市财政局经建科面审解冻资金后再支付至实施单位，加强资金监管。严格按照相关会计制度进行会计核算，真实反映项目资金管理情况。
（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

成立工作领导小组，加强日常检查和监督工作。业务部门根据项目工作开展情况，认真履职，督促加快各项工作进度，确保项目工作稳步推进。

2、项目管理情况分析

专项项目严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《湖南省政府采购电子卖场管理办法》等相关规定履行采购手续，业务科室加强项目管理，财务部门强化资金监管，确保财政资金使用效益。
（三）项目绩效情况分析 

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况
2024年项目预算支出共计143.48万元，实际执行143.48万元。资金使用合规，符合财务管理制度及有关专项资金管理办法，各项目均严格按照市财政局预算金额控制支出，没有发生超支现象。

（2）项目成本（预算）节约情况

严格按照预算方案和采购项目实施规定执行，坚持厉行节约，控制成本。
2、项目的效率性分析 

（1）项目的实施进度

    2024年1-12月，所有项目按照全年按计划进度完成。

（2）项目完成质量

    2024年各专项工作均按质量完成且达到预期效果。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

重要农村公路建设质量安全监督工作。2024年我站受理监督重要农村公路20.097公里，项目为会同县朗江至漠滨公路工程，路线全长20.097km,按三级公路设计；截止2024年底，已完成沥青路面及部分安防设施施工，作为首个市质安站受理监督的重要农村公路，在受理阶段专门在市质安站会议室进行了质量安全监督交底，工程施工过程中，对质量安全进行了4次专项督查，下达2份督办意见，对路面结构层的首件工程进行了质量抽检，有效的保证了工程质量；目前，项目已完工，即将组织交工验收。
国省干路公路大中修工程质量安全监督工作。全年受监项目5个，实施里程227.654km，批复总预算共计19137.131万元。季度综合检查4次，大中修工程项目专项检查2次，履约检查5次，共查处问题45处，整改回复完成45处，整改完成率100%。项目质量安全可控，无质量安全事故发生。项目受监情况如下：1、《怀化市2024年普通国省道第一批大中修工程》全长115.579km（大修路段19.135km，中修路段96.444km），2024年8月2日受监，批复总预算为12814.63万元，目前项目已完工；2、《怀化市2024年普通国省道第二批大中修工程》全长48.845km（大修路段0.14km，中修路段48.705km），2024年10月29日受监，批复总预算为4410.22万元，目前项目已完工；3、《沅陵县G241线K2226+411~K2227+503大修工程》全长1.092km，2024年8月28日受监，批复总预算为331.90万元目前项目已完工；4、《怀化市2024年普通国省道G241沅陵和溆浦段、G356靖州段应急抢险养护工程项目》中修路段实施里程共计58.238km，2024年7月16日受监，设计批复总预算1227.15万元，目前项目已完工；5、《怀化市S249线安江镇隆平大道高性能极薄磨耗层预防性养护工程》，路段实施里程3.9km，2024年9月30日受监，设计批复总预算353.23万元，目前项目已完工。

工程项目交工质量核验及验证性检测工作。开展情况汇总：1、S249溆浦县桥江至思蒙公路工程设计施工总承包项目（里程23.717km），路基路面施工过程程中间交工核验；2、S254麻阳岩门至拖冲公路改建工程A1合同段（里程21.560Km，桥梁大桥1一座），路基路面、桥梁工程、交通安全设施工程交工质量核验；3、S332线黄金坳至红卫桥段路面改善工程项目（里程6.12Km），路基路面、交通安全设施工程交工质量核验；4、怀化市2024年普通国省道第一批大中修工程项目（里程115.579Km(大修19.135Km，中修96.444Km)）、怀化市2024年普通国省道第二批大中修工程项目（里程48.845Km(大修0.14Km，中修48.705Km)）及怀化市2024年普通国省道G241沅陵和溆浦段、G356靖州段应急抢险养护工程项目（里程58.238Km(中修G241沅陵、溆浦31.025Km；G356靖州27.213Km)），路面工程、交通安全设施工程交工质量核验；5、S555中方至芷江公路工程南山寨隧道段（里程0.973km，主线隧道798m，分离式左线隧道775m），路基路面、隧道工程、交通安全设施工程交工质量核验。2024年在对工程项目完成第三方交工质量检测的基础上，为进一步加强对工程质量的有效监督，我站积极推进开展第四方的交工质量核验验证性检测工作，进一步有效保障了公路建设质量，保障交通安全性。2024年总共开展了7个项目的交工质量核验验证性检测，覆盖路基路面工程、桥梁工程、隧道工程、交通安全设施工程交工核验，里程累计达275.032Km其中大桥1座，隧道1座（分离式）。 
安全监督工作。我市交通建设领域持续保持了零事故、零伤亡的安全生产良好态势，较好的完成了各项安全工作任务。一是提级督办促整改。在全市交通运输系统安全生产例会上，我站对工程建设中如违反“三同时”违规试运营，擅自取消边坡防护，报价偏低的墩柱防撞护弦久拖未实施等涉重大安全隐患进行了视频警示通报，并提请市交通运输局安委会提级至市安委会挂牌督办。市委副书记、市长黎春秋在市安委会今年第二次全体会议上再次点名督办，提级督办后，县委县政府迅速组织参建单位召开协调会，组织安防施工，顺利消除隐患。本年度，通过曝光和提级督办的重大安全隐患共5处，已完成整改4处，剩余1处已出具专项设计施工图，正在推进中。二是赋码管理提效能。交通建设领域深入实施安全“赋码管理”，以“码”窥安全，用“码”促提升。每季度开展安全“隐患清零”检查，并根据检查情况分别赋予红、黄、绿三色“安全码”。被赋“红码”“黄码”的企业需限期整改，并对项目建设主要负责人进行约谈。今年以来，已赋绿码企业40家、黄码企业8家、红码企业4家，此举措起到了良好的安全警醒作用。三是预防事故保安宁。我市充分发挥安全生产责任险事故预防服务作用，享安责险“红利”，组织开展现场隐患排查和救援培训安全教育。在今年汛期过后，安责险事故预防服务公司组织专家与我们一并深入一线进行结构隐患排查，确保汛期结构安全。在今年安全生产月“人人讲安全，个个会应急--畅通生命通道”主题下，邀请急救专家深入施工一线开展应急救援培训。通过理论加实操的方式，讲解心肺复苏术、创伤救护等急救知识，参与培训人员达200余人。同时，发放《安全生产月宣传手册》、《施工作业人员安全指导手册》和《交通运输行业重大事故隐患判定标准判定指南和基础清单汇编》共计2000余册，极大提升了管理和作业人员安全技能和职业水平，为安全生产提供了有力保障。四是“和谐工地”助实效。为优化质监服务新模式，消除路域外部环境影响，我市推行“和谐工地”建设。通过发挥党员模范作用、加强与群众联系、及时回应群众反映和诉求、组织技能培训等工作，助力项目顺利实施。如S249溆浦县桥江至思蒙公路项目，为群众排忧解难，营造“温馨工程”。针对饮水困难的村庄，制定了多种解决方案；对上学困难的学生，采用水上运输改道路运输，协调专车接送；对码头安装围栏，保证群众出行安全。各项措施深受村民好评，极大减少了修路架桥带来的“路群”矛盾。

（2）项目实施对经济和社会的影响

全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实中央、省、市交通运输工作会议精神，坚持“安全责任重要泰山”的理念和工程质量安全隐患零容忍工作态度，确保我市交通建设工程质量合格、安全可控、造价科学合理，确保年度安全生产“零事故”，助力我市进一步提升和夯实全国性综合交通枢纽地位。

四、综合评价情况及评价结论 
2024年我站项目资金及时到位，使用规范、控制成本，各个项目实施达到预期绩效目标，综合评价优秀。
五、主要经验做法和建议

（一）主要经验

我站项目支出严格遵循专款专用，严格按照市财政资金管理的要求进行，财政拨款到位后及时报账，建立起一套完善的申报审批监督制度。

工作建议

建议加大财政业务专项资金的年初预算力度和项目经费保障力度。
六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。



